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RESUMEN 
En los últimos años, la industria de la construcción en Trujillo se ha intensificado 
de una manera sin precedentes, debido principalmente a iniciativas políticas y a un 
escenario favorable de la economía. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
construcción haya mejorado. 
 
Actualmente, aún existen muchas deficiencias en los proyectos de construcción en 
nuestra zona, las cuales se traducen en pérdidas económicas. Al mismo tiempo, 
muchos de ellos no llegan a cumplir los objetivos para los que fueron originalmente 
planteados. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, surge la necesidad por parte de las empresas 
constructoras de nuestra zona llevar a cabo un eficiente manejo de los riesgos e 
incertidumbres que perjudican la ejecución de sus proyectos. En este contexto, la 
planificación de gestión de riesgos, como medio de optimización de proyectos, 
toma un renovado protagonismo y se convierte en una necesidad. 
 
Esta investigación pretende definir y establecer a la Gestión de Riesgos como un 
sistema estratégico de técnicas y herramientas útiles que permitan un manejo de los 
riesgos e incertidumbres que perjudican la ejecución y los objetivos del proyecto., 
con la finalidad de optimizar el costo, plazo, calidad y seguridad, así como asegurar 
la rentabilidad de la empresa constructora que la aplica. 
 
El desarrollo del marco teórico y los conocimientos obtenidos nos permitieron 
establecer nuestra metodología de trabajo que comprende: la identificación de los 
riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, la evaluación y plan de respuesta a los 
riesgos y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
 
Para llevar a cabo la identificación de los riesgos se determinaron las actividades 
implicadas que van desde la aprobación por parte del INC y la Municipalidad de 
Huanchaco para iniciar la ejecución del proyecto hasta el levantamiento de 
observaciones presentadas por los propietarios de las viviendas al área de postventa. 
Determinadas las actividades, se realizaron entrevistas con el personal técnico y 
profesional involucrado al proyecto, identificando los riesgos en este. Los mismos 
integrantes participaron de las encuestas elaboradas, las cuales consistían en 
calificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos así como el impacto de estos, 
de acuerdo a la escala fijada en cada uno de ellos. 
 
El análisis cualitativo se desarrolló aplicando la matriz de impacto y probabilidad, 
encontrando de esta manera el nivel de riesgo que está definido desde muy bajo 
hasta muy alto. 
 
El análisis cuantitativo plasma en porcentajes el puntaje asignado a los riesgos por 
cada uno de los encuestados, tanto para la probabilidad como el impacto. 
 
Habiendo identificado y analizado los riesgos, se elaboró un plan de respuesta a 
estos, con la finalidad de reducir los riesgos en su futura aplicación. En el plan de 
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respuesta se definieron las estrategias a implementar frente a los riesgos así como 
las tareas específicas para cumplir dichos propósitos. 
 
Por último, el objetivo del plan de respuesta a los riesgos propuesto producto de la 
investigación radica en ser reutilizada a posteridad porque es aplicable, y a la vez 
ofrezca soporte para la gestión de riesgos en el análisis, seguimiento y monitoreo 
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In recent years, the construction industry in Trujillo has intensified in an 
unprecedented way, mainly due to policy initiatives and a favorable scenario of the 
economy. However, this doesn’t mean that construction has improved. 
Currently, there are still many deficiencies in construction projects in our area, 
which result in economic losses. At the same time, many of them fail to meet the 
objectives for which they were originally elaborated. 
Considering this, the need arises by construction companies in our area to conduct 
an effective management of risks and uncertainties that harm the execution of their 
projects. In this context, risk management planning, as a means of optimizing 
projects, takes a renewed importance and becomes a necessity. 
This research aims to define and establish Risk Management as a strategic set of 
techniques and tools that allow management of risks and uncertainties that harm the 
execution and project objectives, in order to optimize the cost, schedule, quality and 
safety, and ensure profitability of the construction company that applies. 
The development of the theoretical framework and knowledge obtained allowed us 
to establish our work methodology that includes: identifying risks, qualitative and 
quantitative analysis, assessment and response plan risks and finally the conclusions 
and recommendations. 
To carry out the identification of the risks, involved activities ranging from approval 
by the INC and the Municipality of Huanchaco were determined to start the project 
until the suppression of comments submitted by homeowners in aftersales area. 
Once determined the activities, interviews were conducted with the technical and 
professional staff involved in the project, identifying risks in this. The same 
members participated in the elaborate surveys, which were to rate the likelihood of 
the risks and the impact of these, according to the scale fixed in each of them. 
The qualitative analysis was developed using the matrix of impact and probability, 
finding in this way the level of risk that is defined from very low to very high. 
Quantitative analysis translates to percentage the score assigned to the risks for each 
of the respondents, both the probability and impact. 
Having identified and analyzed the risk, a response plan was developed, in order to 
reduce risks in future implementation. In response plan were defined the strategies 
against the risks and the specific tasks to fulfill those purposes. 
Finally, the objective of the target risk response plan product of the research lies in 
being reused to posterity because it is applicable, while offering support for risk 
management analysis, tracking and monitoring based on a collaborative and 
updated system. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Durante mucho tiempo la metodología de gestión de riesgos no ha sido empleada 
por la mayoría de constructoras a pesar de los beneficios que ésta ofrece. Las 
razones principales han sido la falta de conocimiento y los prejuicios sobre la 
aplicación de la misma en proyectos de construcción, lo que ha originado que la 
mayoría de las constructoras conserven a la gestión de riesgos como una 
herramienta al alcance de pocos. 
Implementar un plan de gestión de riesgos, parte de una metodología de 
administración de proyectos, lo cual implica un cambio cultural y una serie de 
modificaciones en la estructura de la empresa difíciles de implementar a corto 
plazo. Por ello, la administración de proyectos, cuenta hoy en día con una gran 
diversidad de herramientas tecnológicas a disposición de cada uno de los 
profesionales relacionados con la materia, así como una serie de pautas, que son 
resultado de la puesta en ejecución de los principios de la gestión de proyectos, 
lo cual permite realizar un análisis bien fundamentado. 
Esta investigación pretende definir y establecer a la Gestión de Riesgos como un 
sistema estratégico de técnicas y herramientas útiles aplicadas en un proceso 
ordenado y sistemático para la Gestión de Proyectos, con el objetivo final de 
asegurar los criterios de valor antes mencionados, tanto del cliente como de la 
misma organización que la aplica. 
1.2. ANTECEDENTES 
 Locales: 
a) Gestión del Riesgo y su incidencia en la optimización financiera del 
proyecto Construcción Edificio Multifamiliar Beverly Hills en La 
Ciudad De Trujillo. 
Autor: Marcos Calvo, Natalhi Ryth / Tene Mendoza, Jorge Manuel  
País: Perú 
Año: 2011 
De acuerdo al estudio se concluyó lo siguiente: 
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 Al determinar, clasificar e interpretar las variables de riesgo del 
proyecto, se decidió que a dichas variables, se les debería asignar 
una distribución de probabilidades según los eventos que se darían 
en la realidad. Con esto se obtuvo un mejor acercamiento a los 
indicadores financieros VAN y TIR. 
 Se encontró mediante la Simulación Latin Hypercube, el 
financiamiento que la Constructora e Inmobiliaria Líder SAC, había 
establecido para su proyecto, es decir S/. 500 000.00 no era el más 
idóneo, pues el riesgo es adoptado en VANA sería 1.7%. De la 
misma forma se determinó que el % de Costo de Oportunidad  de 
Capital establecido, es decir, 10%, si es el más conveniente para el 
proyecto, pues el riesgo que se obtiene en el VANA aumenta 
conforme se incrementa el valor del COK.   
 Al realizar un incremento en % del costo de oportunidad de capital, 
podemos observar que no es una opción rentable, ya que no se genera 
ningún beneficio para el accionista, pues el % de riesgo para el 
VANA y TIRA se incrementara de forma drástica llegando a tomar 
un valor de 100%. 
 
b) Teoría de Riesgos, una propuesta de Cambio para generar 
competitividad en la industria de la construcción de la ciudad de 
Trujillo. 
Autor: Castillo Paredes Mariagracce, Zelada, Gallardo Roxana 
De acuerdo al estudio desarrollado durante toda la presente investigación 
se concluye lo siguiente: 
 De la aplicación de las encuestas y la realización de las entrevista se 
obtuvo valiosa información de las 144 empresas elegidas, el 67.9% 
de las empresas constructoras desconocen del tema de la teoría de 
riesgos, por tanto se concluye que hay una creciente necesidad de 
saber, conocer y aplicar la teoría de riesgos a la industria de la 
construcción porque es de vital importancia para esta actividad 
económica. 
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 Se analizó una muestra piloto de 30 empresas constructoras donde 
se demostró la validez y confiabilidad estadística de las encuestas 
realizadas: con el cálculo de “r” correlación de Pearson se obtuvo un 
rs= 0.836 (rs>0.75), lo cual indica que el instrumento es válido y 
mediante el alfa de Cronbach se obtuvo un α= 0.778 (α>0.75), lo 
cual indica que el instrumento para la teoría de riesgos en la 
competitividad es confiable. 
 Los riesgos que impactan en la competitividad de acuerdo a lo 
analizado son los siguientes: 41.67% de las empresas tienes riesgos 
operativos, 28.47% presentan riesgos económico – financiero, 
14.58% riesgos de incidentes, 8.33% riesgos de accidentes y 
finalmente 6.94% de las empresas tienen riesgos intrínsecos. 
 
 Nacionales: 
a) Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un estudio de 
Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de 
Construcción 
Autor: Altez Villanueva, Luis Fernando  
Pais: Perú 
Año: 2009 
Concluyéndose que: “la gestión de riesgos es un pilar fundamental en la 
gestión de proyectos. Es una cultura de procedimientos que ayuda a 
formalizar las tareas de identificación, análisis, monitoreo y 
retroalimentación de todos los procesos. Sin embargo estos procesos no 
pueden ser bien gestionados sin un buen proceso de registro que esta 
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 Internacionales: 
a) Plan de Gestión de Riesgos para la Construcción del Túnel de 
Conducción Superior en el Proyecto Hidroeléctrico el Diquis del 
Instituto Costarricense de Electricidad. 
Autor: De Los Ríos Musso, Mariana  
Año: 2009 Proyecto final de Graduación presentado como requisito 
Parcial para Optar por el Título de Master en Administración de 
Proyectos, Universidad Para la Cooperación Internacional. 
Concluyéndose que: “Los objetivos planteados en el Presente Proyecto, 
se han cumplido satisfactoriamente. La única forma de gestionar el riesgo 
de manera eficaz es mediante el compromiso real de la institución, 
contando con una participación activa de áreas que generan el insumo 
para el análisis. Generar un análisis de riesgo es beneficioso para un 
proyecto, sin embargo este pierde toda validez si únicamente es analizado 
en documentos y no se lleva a la práctica.” 
b) Gestión del Riesgo del Negocio Eléctrico Global de una Empresa 
Energética 
Autor: Laino García, Domingo José  
Año: 2008, Master en Gestión y Economía en el Sector Eléctrico, 
Universidad Pontificia Comillas. 
Concluyéndose que: “Los resultados del modelo de riesgos Montecarlo 
de Montecarlos de variables utilizado para este análisis han revelado las 
implicaciones en el valor futuro de las empresas energéticas, si 
mantienen desarrollo centrado exclusivamente en centrales de ciclo 
combinado alimentadas por gas y energías renovables como los parques 
eólicos. Los resultados obtenidos con el modelo de riesgos desde el punto 
de vida del beneficio (EBITDA) y el riesgo al que estaría expuesto el 
negocio eléctrico, nos permite inferir la necesidad de incorporar al nuevo 
modelo de empresas de generación, otras tecnologías para lograr un mix 
equilibrado que permita enfrentar adecuadamente los escenarios futuros 
de precios altos del mercado de combustible” 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo desarrollar la planificación de la gestión de riesgos  del proyecto 
Residencial Sol de Chan - Chan, en la  Ciudad de Trujillo? 
1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1.4.1. General O Terminal 
 Planificación de la gestión de riesgos en la ejecución del 
proyecto de Habilitación Urbana Sol de Chan – Chan. 
1.4.2. Específicos 
 Identificación de riesgos en el proyecto de Habilitación Urbana 
Sol de Chan - Chan. 
 Desarrollo del análisis cualitativo de los riesgos en el proyecto 
de Habilitación Urbana Sol de Chan - Chan. 
 Desarrollo del análisis cuantitativo de los riesgos en el proyecto 
de Habilitación Urbana Sol de Chan - Chan. 
 Elaboración de un plan de respuesta a los riesgos en el proyecto 
de Habilitación Urbana Sol de Chan - Chan. 
 Desarrollo del seguimiento y control de riesgos en el proyecto de 
Habilitación Urbana Sol de Chan - Chan. 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1. Justificación Académica: Permitirá aplicar procedimientos y 
metodologías que permitan desarrollar la planificación de gestión de 
riesgos  en obra, teniendo en cuenta estrategias y acciones orientadas 
a evitar, controlar o minimizar la presencia de riesgos. 
 
1.5.2. Justificación Técnica: Cuando se implemente el plan de gestión de 
riesgos se podrá desarrollar estrategias que prevengan y reduzcan la 
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1.5.3. Justificación Social: Proporcionará un compromiso por parte de los 
profesionales e involucrados directos en obra para adoptar una 
actitud  proactiva y así prever situaciones de conflictos que ayuden 
a mejorar la seguridad de los obreros y estar en armonía con la 
sociedad. 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1. DEFINICIÓN DE RIESGO 
Es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto positivo o 
negativo en por lo menos uno de los objetivos del proyecto, como son: el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad; es decir, al Triangulo de la 
Gestión de Proyectos o triple restricción. Los riesgos del proyecto tienen su 
origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los 
riesgos del proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo puede tener 
una o más causas y, si sucede, uno o más impactos. 
2.2. GESTIÓN DE RIESGO 
La gestión de Riesgos en la Construcción es, en nuestro país un concepto 
que relativamente muy pocas empresas en el campo conocen. Muchas de 
ellas aplican algún tipo de herramienta o metodología orientada a minimizar 
o erradica los riesgos en la construcción, sin que necesariamente haya un 
proceso formal o establecido. 
La Gestión de Riesgos en la Construcción es una herramienta como 
complemento de la Gestión del Proyecto para controlar los riesgos 
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2.2.1. Definición De La Gestión De Riesgos 
Actualmente existentes diferentes definiciones de la Gestión de 
Riesgo, las más resaltantes son las descritas: 
Mema (2004) lo define así 
“La Gestión de Riesgos es una herramienta usada cada vez más 
frecuentemente por empresas y organizaciones en los proyectos para 
aumentar la seguridad, confiabilidad y disminuir las pérdidas. El arte 
de la Gestión de Riesgos es identificar los riesgos específicos y 
responder a ellos de la manera apropiadas” 
Male y Kelly (2004) definen la gestión de Riesgo. 
“La Gestión de Riesgos es un proceso planificado y sistemático de 
identificación, análisis y control de los riesgos y sus consecuencias 
con el fin de lograr el objetivo planeado y por consiguiente 
maximizar el valor del proyecto” 
Smith (2002), nos da otro tipo de definición. 
“El término de Gestión de Riesgos es usado por diferentes sectores 
industriales para describir actividades discretas que ocurren tanto en 
diferentes puntos del ciclo de vida del proyecto como en procesos 
cíclicos o repetitivos implicando diferentes niveles de certeza y 
posiblemente diferentes metodologías.” 
El gestionar riesgos involucra maximizar la probabilidad de 
ocurrencia y efectos de eventos positivos (oportunidades) y 
minimizar la probabilidad y efectos de eventos negativos 
(amenazas). 
Consecuentemente, nos referimos a la gestión de Riesgos como 
“aquella actividad de identificación, análisis y respuesta a los riesgos 
acaecido o que puedan llegar a producirse, con el objetivo de 
prevenir que ocurran en el futuro o minimizar sus consecuencias” 
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Por otra parte se encuentra los objetivos y propósitos de la Gestión 
de Riesgos, en la cual: 
El PMI (PMBOK 2000); añade  
“Los objetivos de la Gestión de Riesgos son aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos del proyecto y 
disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para 
el proyecto” 
  Smith (2002); indica  
“El propósito de la Gestión de Riesgos es proveer información que 
sirva  como base para que el Gerente de Proyecto tome una mejor 
decisión acerca del proyecto en cualquier momento de sus ciclo de 
vida” 
Por otra parte Gestión de riesgos en proyectos son los procesos 
necesarios para la identificación, el análisis, administración y el 
seguimiento a eventos o condiciones que pueden afectar los 
objetivos de los proyectos. 
La gestión de riesgos en proyectos se realiza: 
 Estimando y planeando las actividades de análisis, 
planeación y gestión del riesgo para el proyecto, 
 Determinando cuales riesgos pueden afectar el proyecto y 
documentándolos  con sus características. 
 Realizando un análisis semicualitativo de riesgo y de las 
condiciones para priorizar sus efectos sobre los objetivos 
del proyecto. 
 Midiendo la probabilidad y las consecuencias de los 
riesgos. 
 Administrando los riesgos a través de estrategias 
preventivas y de contingencia que permiten evitar que el 
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riesgo se materialice y en caso de que sea así reaccionar 
oportunamente. 
 Dando seguimiento a la implementación los planes 
preventivos 
 Monitoreando riesgos residuales, identificando nuevos 
riesgos, ejecutando planes de reducción de riesgos, y 
evaluando la efectividad a través del ciclo de vida del 
proyecto. 
2.3. TIPOS DE RIESGO: 
Según el impacto que pueda generar en el proyecto: 
1. Costo: Aumento en la cantidad de horas – hombre proyectadas para 
trabajos específicos, cantidad de material empleadas. 
2. Cronograma: En esta categoría se encuentran por ejemplo la omisión 
en la programación de las metas específicas, la omisión de actividades 
de la ruta crítica, retrasos de obra por tiempos muertos de los recursos. 
3. Calidad: Por ejemplo, la ineficiencia o inexperta mano de obra, 
detalles constructivos o arquitectónicos deficientes o incompletos, 
tecnología usada sin pruebas de laboratorio, implementos o materiales 
usados de mala calidad. 
4. Recursos Humanos: En esta categoría esta la desmotivación del 
equipo de trabajo, la estructura organizacional, la definición de la 
responsabilidad en la toma de decisiones, determinar cómo se 
distribuye el trabajo, seguridad industrial, etc. 
Según el punto de vista del tipo de gestión o control:  
1. Riesgos aceptados: Se denominan así cuando los gerentes de 
proyecto deciden dejar que el riesgo ocurra, sin tomar acción alguna, 
aceptando sus consecuencias. 
2. Riesgos mitigados: En este caso los gerentes de proyecto coexisten 
con estos riesgos, tomando acciones para reducir sus 
efecto(reduciendo probabilidad de ocurrencia o su impacto) 
Según su naturaleza: 
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1. Riesgos a corto plazo vs Riesgos a largo plazo: Los riesgos de corto 
plazo pueden tener impacto inmediato y su efecto puede ser decisivo. 
En cambio los riesgos de largo plazo ocurren en un futuro distante 
pero el impacto no deja de ser decisivo por eso. 
2. Riesgos positivos vs riesgos negativos: Los riesgos positivos, 
también llamados oportunidades, son aquellas que pueden mejorar el 
desarrollo de un proyecto. Lo contrario ocurre con los riesgos 
negativos. 
3. Riesgo internos vs Riesgos Externos: Los riesgos internos son 
aquellos que se originan dentro del contexto del proyecto, y no son 
causadas por factores externos. 
Según el efecto Bipolar del riesgo 
Estos fenómenos se dividen en dos grupos: 
 Riesgos puros: Son los riesgos que realizándose provocan perdidas, 
son siempre para evitar o por lo menos de hacer esfuerzos para 
reducir su efecto que no puede ser otro que negativo. 
 Riesgos especulativos: Son riesgos cuyo efecto podría ser tanto la 
pérdida como la ganancia.  
2.4. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
2.4.1. Riesgos de construcción.  
Es uno de los riesgos mayores. El momento en que la construcción 
termina y la operación comienza es un punto singular en el 
proyecto y frecuentemente determina el fin del recurso parcial que 
las entidades tienen frente a los promotores. 
El estudio de viabilidad debe evaluar cuidadosamente la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de los siguientes riesgos: 
 Riesgos de Desarrollo: Incluye los riesgos de oposición 
pública al proyecto, fallos en la obtención de permisos y otras 
aprobaciones de las autoridades, y debilidades en el estudio de 
viabilidad. 
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 Riesgos de finalización: Riesgos de que el proyecto no se 
finalice o no lo haga en el plazo o presupuesto establecido. 
 Riesgos tecnológicos: Riesgos relacionados con la tecnología, 
que son especialmente importantes cuando se emplean 
tecnologías sofisticadas, no probadas previamente. 
 Riesgos de mal funcionamiento (no performance risks): 
Tienen lugar cuando no se alcanzan la capacidad o la eficiencia 
especificada. Suelen deberse a fallos en la ingeniería, diseño o 
cambios en la composición de las materias primas. 
 Sobrecostes en la construcción (cost overruns): Pueden 
tener lugar en el transporte o coste de los equipos, o en los 
costes de los contratistas debido a problemas  no anticipados 
en las fases previas de diseño y firma de los contratos. 
 Disponibilidad de terrenos, infraestructura y transporte: 
La disponibilidad del terreno es algo a resolver antes que la 
financiación. Los usos anteriores del terreno deben ser 
comprobados, especialmente si en dicho terreno han tenido 
lugar previamente operaciones con sustancias peligrosas. 
 Disponibilidad de materias primas, mano de obra y 
contratistas: Es claro que la falta de disponibilidad de 
cualquiera de estos factores originará retrasos y/o costes 
adicionales, ya que tendrán que buscarse alternativas para 
estos recursos. 
 Experiencia del contratista: La experiencia y fiabilidad del 
contratista es un factor clave para que el proyecto pueda ser 
terminado en plazo y presupuesto. Existe un riesgo de que el 
contratista sea incapaz de cumplir estos compromisos por falta 
de experiencia o conocimientos. En particular, en proyectos 
internacionales es importante que el contratista tenga 
experiencia con la mano de obra local. 
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 Fuerza mayor: Este riesgo puede encontrarse en todas las 
fases de Financiación privada de infraestructuras, pero puede 
ser especialmente peligroso en el período de construcción. 
 Desacuerdos sobre los contratos: Estos pueden ser 
frecuentes cuando la asignación de riesgos no se ha realizado 
correctamente en los contratos y pueden dar lugar a retrasos y 
costes extra. 
 Riesgos de regulaciones y de aprobación de permisos: 
Existe el riesgo de que los permisos y licencias necesarios para 
la construcción de la instalación no sean concedidos (o lo sean 
con retrasos o gastos excesivos). 
 Riesgos relacionados con el acuerdo de concesión: El 
acuerdo de concesión puede incluir obligaciones para la 
empresa concesionaria que pueden suponer riesgos. Estos 
riesgos pueden no ser aceptados por las autoridades, en cuyo 
caso tendrían que ser soportados por la empresa concesionaria. 
2.4.2. Riesgos De Operación 
Son riesgos que pueden afectar al coste de operación,  a la 
capacidad de producción o a la calidad del producto y, como 
consecuencia, a los flujos de caja del proyecto. 
 Gastos de operación más altos que los previstos: Esto puede 
ser debido a errores en el diseño, mantenimiento incorrecto, 
repuestos y equipos de reserva insuficientes, baja 
productividad de los operarios, estimación defectuosa de la 
mano de obra requerida o de los costes de mantenimiento o a 
otros problemas de operación.  
 Experiencia de las compañías encargadas de la operación 
y mantenimiento: Existe el riesgo de que estas compañías no 
posean la experiencia necesaria para mantener el nivel 
adecuado de calidad que permita generar los flujos de caja 
previstos. Por otra parte, estas compañías deben tener la 
capacidad financiera suficiente para poder satisfacer las 
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garantías establecidas en los contratos de operación y 
mantenimiento. 
 Nuevas tecnologías: Las tecnologías no probadas pueden 
originar problemas de retrasos, fallos en la operación y costes 
adicionales. 
 Obsolescencia: Es el riesgo de que los productos o servicios 
del proyecto no sean adecuados o que los costes de operación 
o mantenimiento sean excesivos durante la fase de operación, 
porque la tecnología haya quedado obsoleta. 
2.4.3. Riesgos De Mercado 
Derivados de factores externos relacionados con los ingresos de 
explotación de la actividad que se va a llevar a cabo, destacan los 
siguientes: 
 Existencia de un mercado para el producto o servicio: Es 
necesario que exista un mercado para el producto o servicio, 
para que dicho producto o servicio puede ser consumido a los 
precios estimados. 
 Acceso a los mercados: Es importante no solo que el mercado 
exista, sino que también haya acceso físico (comunicaciones y 
transporte) y acceso comercial. 
 Precios: En la evaluación de las posibles variaciones de precio 
es importante considerar factores tales como inflación, 
previsión de tendencias de precios, si los precios son libres o 




2.4.4. Riesgos Financieros 
Entre los riesgos financieros que deben ser evaluados se deben 
mencionar los siguientes: 
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 Fluctuaciones en el tipo de cambio: El riesgo del tipo de 
cambio es el resultado de las diferencias de valor entre la 
moneda en la que se reciben los ingresos y la moneda en la 
que hay que hacer frente a la deuda y parte de los costos. 
Este riesgo está presente en casi todas las transacciones 
internacionales. Los plazos largos en los que se desarrollan 
normalmente las operaciones aumentan la probabilidad de que 
este tipo de situaciones se presenten. 
 Fluctuaciones en el tipo de interés: Las posibles variaciones 
en los tipos de interés se deben tener en cuenta durante la 
realización del estudio de viabilidad, para asegurarse que estas 
variaciones no afecten la capacidad de los flujos de caja del 
proyecto para cubrir el servicio de la deuda. 
 Restricciones financieras: En un contexto actual, de 
restricciones crediticias, existe el riesgo de que antes posibles 
cambios en los volúmenes de inversión, existan restricciones a 
la obtención de financiación adicional. 
 Solvencia de los participantes en el proyecto: Aunque la 
financiación privada de infraestructura es una financiación sin 
recurso o con recurso limitado a los promotores, esto no 
significa que se deba omitir el estudio de la solvencia de los 
participantes en el proyecto, ya que la viabilidad de este 
depende en mayor o menor medida de la solvencia de los 
promotores y otros participantes. 
 Inflación durante la construcción: Dado el amplio horizonte 
temporal que suele abarcar el análisis de viabilidad que 
conlleva toda financiación privada de infraestructuras, la 
evolución de la tasa de inflación puede tener un efecto 
económico importante en la obtención de los futuros cash 
flows. 
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2.4.5. Riesgos Políticos 
El riesgo político asociado a la financiación de estos proyectos es 
consecuencia de su inversión intensiva en capital y fundamental para 
el desarrollo económico y los intereses nacionales y regionales. En 
este sentido, las condiciones ideales para que el riesgo sea mínimo 
son: 
 Consenso político sobre la necesidad del proyecto. 
 Autorizaciones legales claras y contratos ejecutables. 
 Evolución predecible de los ingresos del proyecto 
 Transparencia en la selección del proyecto y en el proceso de 
desarrollo de las concesiones. 
Las causas de posibles reducciones de ingresos o incrementos de 
costes debidos al riesgo político son: 
 Incumplimiento de los compromisos financieros públicos. 
 Nacionalización de la concesión 
 Cambio del régimen fiscal 
 Reintegro de las garantías o avales. 
 Provisión de rutas alternativas gratuitas 
 Legislación que afecte al flujo de viajeros 
 Legislación acerca de los estándares mínimos de 
mantenimiento. 
 Imposibilidad de obtención de permisos. 
Es necesario evaluar el grado de estabilidad social y política, así 
como el nivel de desarrollo económico, legal e institucional del 
país que acoge el proyecto. 
 
 
Los principales riesgos políticos son los siguientes: 
 Riesgo de permisos, concesiones y licencias 
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En un proyecto internacional, la posición del gobierno que 
acoge al proyecto es vital. Dicho gobierno puede 
indirectamente retirar el apoyo al proyecto retrasando el 
proceso de autorizaciones y permisos, o denegando la 
concesión de estos. Esto puede suceder como consecuencia de 
un cambio en la situación política. La posición de un nuevo 
gobierno con respecto al proyecto dependerá de factores tales 
como la importancia del proyecto dependerá de factores tales 
como la importancia del proyecto para la infraestructura o 
seguridad del país, su prestigio internacional. 
 Riesgos de expropiación 
Existe el riesgo de nacionalización del proyecto por el país 
anfitrión  sin adecuada compensación y de forma 
discriminatoria. 
 Expatriación 
Puede suceder que el gobierno del país de acogida no permita 
sacar los beneficios generados por el proyecto fuera del país. 
El gobierno puede imponer limitaciones en forma de 
porcentajes o puede obligar a que los beneficios se mantengan 
en el país durante un periodo de tiempo. 
 No disponibilidad de cambio de moneda extranjera 
En este caso, la sociedad puede no ser capaz de convertir la 
moneda local en moneda extranjera y, por tanto, no podría 
cumplir el servicio de la deuda, frecuentemente denominada 
en divisas. 
 
 Transferencia de moneda 
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Este riesgo tiene lugar cuando el gobierno anfitrión no permite 
la salida de moneda fuera del país. Este riesgo es frecuente 
cuando existe una cantidad limitada de la moneda en cuestión. 
 Riesgo de devaluación de la divisa del país anfitrión 
El riesgo es que la moneda del país se deprecie 
considerablemente o sea devaluada por el gobierno. En estas 
condiciones el proyecto no sería capaz de generar un flujo de 
caja suficiente para que, una vez convertido en la divisa 
necesaria, puede cubrir el servicio de la deuda. Los flujos de 
caja deberían aumentar en la misma proporción en la que se 
deprecia la moneda local. Este riesgo es particularmente 
agudo en países en vía de desarrollo. 
 Derechos de aduana 
La imposición de derechos de aduana puede afectar a los 
costes de construcción u operación. 
 Impuestos  
Los impuestos pueden afectar de forma significativa a la 
economía de la sociedad. La política de impuestos  ha sido 
utilizada a veces por los gobiernos anfitriones como una 
herramienta para la expropiación indirecta o para forzar una 
renegociación del proyecto. Los impuestos de estos proyectos 
pueden ser políticamente atractivos para los gobiernos 
anfitriones cuando la propiedad del proyecto es básicamente 
de inversores extranjeros y, en consecuencia, este tipo de 
riesgo aumenta en ciertas situaciones. 
 
 
 Control de la producción o del consumo 
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Este riesgo se refiere a la limitación de producción o consumo 
de recursos naturales por el gobierno anfitrión dentro de su 
política interna para conseguir sus objetivos económicos a 
corto o medio plazo. 
 Fuerza mayor (guerra, sabotaje, insurrecciones, huelgas, 
terrorismo, etc) 
Estos riesgos pueden afectar tanto a la construcción como a la 
operación del proyecto y pueden poner en peligro la misma 
existencia de este. 
 
 Cambios políticos en el gobierno anfitrión  
Los cambios en el poder del gobierno pueden cambiar las 
actitudes de soporte del proyecto. Esto puede dar lugar a 
cambios en decisiones tomadas por el gobierno anterior sobre 
el proyecto. 
 Ruptura del contrato por el gobierno anfitrión 
El gobierno anfitrión puede incumplir el contrato y romper 
compromisos tales como acuerdos de concesión, garantías 
soberanas o financieras o promesas de mejora de las 
infraestructuras. Este riesgo aumenta cuando el nuevo 
gobierno se encuentra con acuerdos impopulares que habían 
sido firmados por el gobierno anterior. 
2.4.6. Riesgos Legales 
 Regulación insuficiente de la propiedad intelectual 
Es a menudo el caso en países que, durante los últimos años, 
tuvieron economías planificadas. 
 
 Aprobación de solicitudes 
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Las leyes locales pueden requerir aprobación gubernamental 
de intercambios financieros, registros de préstamos, licencias 
de terrenos, etc. Fallos en la obtención de estas aprobaciones 
pueden hacer inválidos los documentos e inutilizar la 
transacción del préstamo. 
2.4.7. Riesgos Medioambientales 
El incumplimiento de la legislación medioambiental vigente puede 
tener consecuencias muy desfavorables para la sociedad, que puede 
tener que hacer frente a costes importantes e incluso a la clausura de 
las instalaciones. 
Por otra parte, las entidades financieras son cada vez más reticentes 
a participar en proyectos que puedan presentar problemas 
medioambientales por la pérdida de imagen que estos problemas 
pueden llevar asociadas. 
2.5. ESTRUCTURAS DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 
Smith (2002) señala que entender cómo funciona la Gestión de Riesgos es 
difícil por dos motivos: 
 La falta de claridad del propósito de Gestión de Riesgos 
 La Gestión de Riesgos es un proceso iterativo que refleja la 
naturaleza dinámica de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. 
Kllem y Ludin (1997) presentan la rueda de Deming, como esquema del 
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Figura 1 Rueda de Deming con estructura cíclica de Gestión de Riesgos. 
Del esquema anterior, se destaca que la Gestión de Riesgos en Construcción 
no es un proceso lineal, sino que es un proceso cíclico – repetitivo, donde se 
identifican, analizan, controlan y reportan los riesgos. 
Por otro lado, The Association for Project Management (APM), en su 
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Este esquema indica cada subproceso básico de la Gestión (identificación, 
estimación y respuesta) está ligado con el proceso de registro de riesgos. 
Además señala como respuesta a los Riesgos los siguientes outputs: 
reducción de riesgos (que contribuyen al logro de los objetivos) y reportes 
escritos (que general documentos de control y evaluación de riesgos). 
El PMI (PMBOK, 2004), muestra el siguiente  diagrama de flujos de 
procesos de la Gestión de Riesgos 
 
 
Reducción de Riesgos 
por cambios en los 
Proyectos 
Figura 2 Ciclo de la Gestión de Riesgos (PRAM 1997) 
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Finalmente, para Smith y Merrit (2002), el proceso de la Gestión de Riesgos 
está formado por cinco “pasos a seguir”, que se ilustran a continuación: 
Figura 3 DIAGRAMA DE FLUJO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS (Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos. Guía del PMBOK) Tercera Edición – 2004) 
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2.6. PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Los procesos que comprenden la Gestión de Riesgos de Construcción se 
repiten constantemente durante la etapa de ejecución de una obra, ya que 
el proceso de identificación y registro de riesgos se da permanentemente.  
Se puede decir que la Gestión de Riesgos es un gran proceso cíclico que 
se desarrolla desde la etapa de planeamiento de la construcción y se pone 
en marche en la etapa de ejecución de un proyecto 
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Figura 4 Proceso de la Gestión de los Riesgos 
(Smith y Merrit) 
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2.6.1. IDENTIFICACIÓN: En este proceso se determinan que riesgos 
pueden afectar al proyecto, se realizan entrevistas a profesionales 
de campos específicos. 
2.6.2. REGISTRO: Se registra los riesgos en una base de datos, la cual se 
tendrá como referencia para el proyecto en curso y también para 
futuros proyectos. 
2.6.3. ANÁLISIS: Se realizara un análisis de riesgos tanto cualitativo 
como cuantitativo como se describe a continuación: 
2.6.3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS:  se priorizara los 
riesgos para otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 
combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto 
2.6.3.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS: Analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los 
objetivos generales del proyecto. 
2.6.4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS: Proceso 
desarrollar opciones para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto. 
2.6.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS: Este proceso realiza el 
seguimiento de los riesgos identificados, supervisa los riesgos 
residuales, identifica nuevos riesgos, ejecuta planes de respuesta a 
los riesgos y evaluar su efectividad a los largo del ciclo de vida del 
proyecto. 
Todos estos procesos interactúan entre si e incluso se superponen. En cada 
proceso implica la participación activa de cada miembro del equipo de 
proyectos.  
A continuación se estudiara cada uno de los procesos de Gestión de Riesgos 
en la Construcción.  
 
2.6.1. Identificación De Riesgos 
La identificación de riesgos que pueden afectar al proyecto es la primera 
tarea, en esta etapa es la determinación del alcance del proyecto y sus 
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áreas de riesgo. El número de riesgos es enorme y depende de las 
características concretas de cada proyecto. Desde un punto de vista 
global, el riesgo  de cualquier proyecto de infraestructura  dependerá de 
los aspectos políticos y económicos más relevantes del país en que 
pretende desarrollarse la inversión. 
Por otra parte la incertidumbre a nivel de supuestos del proyecto debe 
evaluarse como causas potenciales de riesgo. La EDT (estructura de 
desglose del trabajo) es una entrada crítica para la identificación de 
riesgos ya que facilita la comprensión de los riesgos potencial tanto a 
nivel micro como macro 
Por eso la identificación de riesgos es efectuado por cualquier miembro 
del Equipo de Proyecto, y debe ser parte habitual de la cultura de Gestión 
de Proyectos. La predisposición para identificar riesgos que pueda tener 
cada miembro del Equipo de Proyecto puede influir notablemente la 
capacidad de análisis y evaluación en etapas posteriores, a fin de obtener 
un correcto seguimiento. Plan de contingencia o erradicación de riesgos. 
El proceso de identificar los riesgos requiere la comprensión del plan de 
gestión de costo, cronograma y del plan de gestión de calidad ya que 
forman parte del plan para la Dirección del Proyecto. 
El Project Management Institute (Guía del PMBOK, 2004) estable que 
la acción de identificar los riesgos es iterativa, debido a que no se realiza 
únicamente al planificar la ejecución de obra, sino también durante la 
misma fase de construcción, pues siempre se identifican nuevos riesgos 
según como va avanzando el proyecto y según como varían los factores 
que pueden afectar al proyecto. 
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Para lograr una mejor identificación de riesgos debemos conocer  que es 
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Figura 5 Categorías Causas en Proyectos de Construcción 
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Según PMI  (2004), las referencias que se pueden tener para dar soporte 
al proceso de  identificación de riesgos pueden ser: 
 Fuentes propias de la empresa y la experiencia de cada profesional 
que conforman la empresa. 
 Información de proyectos anteriores de similares características o 
envergadura, con la cual pueden obtenerse datos interesantes y 
aprender de los errores que se cometieron para no repetirlos en el 
proyecto en curso. 
 Alcances y objetivos del proyecto 
 Plan de Gestión de Riesgos, en el que se definen los roles y tareas 
de los miembros del Equipo del Proyecto. 
 Plan de Gestión del Proyecto, de donde se puede identificar riesgos 
a partir del comprensión del cronograma , presupuesto y otros 
procesos como; gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. 
Por otro lado Rossi (2006) establece que las fuentes para la 
identificación de riesgos se dan bajo el “principio de las triples 
restricciones”, con la cual se tienen: 
 Riesgos debidos al alcance del proyecto en el que se enmarca, entre 
otras cosas, las especificaciones del proyecto y sus objetivos 
específicos. 
 Riesgos debidos a la programación, que se subdividen en tres 
categorías 
o Riesgos referentes a los atraso, quizás por falta de 
disponibilidad de materiales o productos cuando se necesitan, 
atrasos causados por materiales o equipos defectuosos que aun 
llegando a tiempo requieren reparación, atraso en la toma de 
decisiones causadas por discusiones, indecisiones o falta de 
información y experiencia 
o Riesgos referentes a las dependencias, es decir que, alguna 
parte del proyecto depende de procesos o actividades externas 
que dan soporte al proyecto y que no son considerados. 
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o Riesgos referentes a las estimaciones, las cuales pueden afectar 
al plazo previsto de un proyecto. 
 Riesgos debidos a los recursos 
o Riesgos asociados a los recursos humanos, como por ejemplo 
 Escasez de personal calificado para determinadas tareas 
 Falta de instrucción al personal en el uso adecuado de los 
recursos 
 Perder personal necesario temporal o definitivamente por 
falta de presupuesto o por reasignaciones a otros proyectos. 
o Riesgos asociados a los equipos y maquinaria, generalmente 
relacionado a la selección de los equipos adecuados según las 
necesidades del proyecto, considerando costos, 
productividad, características y soporte técnico. 
o Riesgos asociados al capital económico, especialmente en lo 
que se refiere al control financiero del proyecto. 
2.6.2. Registro De Riesgos 
El registro de Riesgos comprende un proceso de retroalimentación 
continua, en el  que riesgos de diferentes proyectos son almacenados en 
una base de datos clasificados según lo obtenido en la identificación de 
riesgos. A cada riesgo identificado se le debe asignar un código, con el 
que rápidamente puede visualizarse a que categoría o proyecto 
pertenece. 
En este proceso, el Gerente de Proyecto y si equipo revisan todos los 
riesgos identificados para seleccionar los que serán tomados en cuenta 
en la Gestión de Riesgos del Proyecto en curso. 
Una vez que los riesgos se registran, se puede especificar una breve 
descripción, consecuencias y escenarios en los que pueden ocurrir. Con 
esto se introduce información más precisa para poder realizar una mejor 
manera el análisis de riesgos. 
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2.6.3. Análisis De Riesgos 
Este proceso tiene como finalidad determinar para cada riesgo el nivel 
de impacto y su probabilidad de ocurrencia mediante el uso de dos 
técnicas principales: análisis Cualitativo y Cuantitativo de riesgos.  
Male y Kelly (2004) sugieren que el proceso de Análisis de Riesgos 
comienza con el análisis cualitativo analizando lo siguiente: 
 La descripción del riesgo, el momento probable en que ocurrirá 
y las causas. 
 Los factores que causan los riesgos y la probabilidad de que 
aquellos ocurran 
 La magnitud del daño que el riesgo podría ocasionar. 
El PMI (2004) indica que el proceso de Análisis de Riesgos, después de 
que se realiza en análisis cualitativo, se priorizan los riesgos e 
incertidumbres identificados para emprender otras acciones, como el 
análisis Cuantitativo de riesgos y la planificación de la respuesta a los 
riesgos. El hecho de realizar un análisis Cualitativo va en función a la 
necesidad de tomar una decisión importante, donde el riesgo, 
incertidumbre o una combinación de estos son considerables dada su 
complejidad y la magnitud del impacto que podría repercutir en un 
proyecto. 
2.6.3.1. Análisis Cualitativo 
El proceso realizar Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la 
prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad de 
ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del 
proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la 
organización  asociados con las restricciones del proyecto en 
cuando a costo, cronograma, alcance y calidad. 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es por lo general un 
medio rápido y económico de establecer prioridades para la 
planificación de la respuesta a los riesgos y sienta las bases para 
realizar el análisis cuantitativo de riesgos, si se quiere. 
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2.6.3.2. Análisis Cuantitativo 
Este proceso consiste en analizar numéricamente el efecto de los 
riesgos identificados sobre objetos generales del proyecto. Este 
proceso aplica a los riesgos priorizados mediante el proceso 
Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto 
significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. 
Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos 
eventos de riesgo. Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una 
calificación numérica individual o para evaluar el efecto 
acumulativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 
 
2.6.4. Planificar La Respuesta A Los Riesgos 
El PMBOK (2000) no dice que planificar la respuesta a los riesgos es el 
proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en 
función de su prioridad, introduciendo recursos actividades en el 
presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, 
según se requiera. 
 
Las respuestas a los riesgos planificados deben adaptarse a la 
importancia del riesgo, ser rentables con relación al desafío por cumplir, 
realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las partes 
involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. 
 
La sección Planificar la Respuesta a  los Riesgos presenta las 
metodologías utilizadas comúnmente para planificar las respuestas a los 
riesgos. Los riesgos incluyen amenazas y las oportunidades que pueden 
afectar el éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para cada una 
de ellas. 
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Por otro lado, EL APM (PRAM, 1997)  indica que las respuestas a los 
riesgos deben implementarse siempre y cuando sean prácticas y 
justificadas. Para determinar si son justificadas, el Gerente de Proyecto 
debe considerar. 
 La importancia relativa de los riesgos involucrados y de los 
objetivos del proyecto que podrían ser afectados. 
 La potencial efectividad de la respuesta en reducir los riesgos, y 
como esto puede influir en el éxito de los objetivos involucrados. 
 Los posibles costos que se asumirían si no se realiza la respuesta, 
en caso de que el riesgo ocurra 
 La importancia de respetar al máximo el presupuesto, visto como 
uno de los objetivos del proyecto 
 El costo de oportunidad de emprender la respuesta a los riesgos 
en términos financieros y de recursos empleados. 
La puesta en marcha de un Plan de Respuesta a los Riesgos puede 
comenzar en paralelo con la etapa de análisis cualitativo en cuanto existe 
la necesidad de responder a riesgos urgentes o prioritarios, lo cual implica 
una buena coordinación y comunicación del Equipo de Proyecto. 
 
2.7. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
2.7.1. Técnicas de identificas de riesgos 
Existen métodos y herramientas conocidos que contribuyen a una 
mejor gestión en la etapa de identificación de riesgos, gracias a los 
cuales se logra obtener un organizado sistema de información a partir 
del cual se empieza a procesar los riesgos en las etapas posteriores 
de la Gestión de Riesgos de la Construcción. 
El primer paso para la identificación de riesgos comienza con la 
revisión estructurada de toda la documentación que esté disponible. 
 Información de la empresa y de organizaciones de la industria de 
la construcción 
 Información de proyectos pasados. 
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 Alcances del proyecto, a partir del cual se pueden identificar 
incertidumbres y riesgos relativos a los objetivos y alcances del 
proyecto. 
 Plan de Gestión de Riesgos, contiene la documentación relativa 
de los roles y responsabilidades del Equipo de Proyecto 
 Plan de Gestión del Proyecto, el cual incluye información 
inherente del proyecto como las especificaciones técnicas, planos, 
memoria descriptiva, plan de gestión de calidad, seguridad y otra 
información complementaria del proyecto. (PRMBOK, 2004). 
A continuación se explican las técnicas relativas a la identificación 
de Riesgos 
1. Técnicas de Recopilación de Información 
 Brainstorming o Tormenta de ideas. Es una técnica que 
consiste en realizar talleres o sesiones de creatividad para 
promover la identificación de riesgos desde distintos puntos de 
vista, dado que se convocan varios tipos de profesionales e 
involucrados del proyecto (Chapman y Ward, 1997). 
Según el PMBOK (2004), la meta es obtener una lista completa 
de los riesgos del proyecto. Como marco de referencia, pueden 
utilizarse categorías de riesgo, tales como una Estructura de 
Desglose de Riesgos. Luego, los riesgos son identificados y 
categorizados según su tipo, y sus definiciones son refinadas. 
 Técnica Delphi. Según el PMBOK (2004), La técnica Delphi 
es una manera de lograr un consenso de expertos. También 
ayuda a reducir parcialidades en los datos y evita que cualquier 
persona ejerza influencias inapropiadas en el resultado. 
El APM (PRAM, 1997) dice que la Técnica Delphi es una 
manera estructurada de conseguir consenso grupal acerca de los 
riesgos de un proyecto y de sus probabilidades e impactos. Se 
toma contacto con un grupo de expertos en persona, por teléfono 
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o por correo electrónico para discutir sobre los riesgos de un 
proyecto. Este proceso se realiza bajo la moderación de un 
coordinador de grupo. 
 Entrevistas. La realización de  entrevistas a los participantes 
experimentados del proyecto, a los interesados y a los expertos 
en la materia puede ayudar a identificar los riesgos. 
Acerca de este método, Merma (2004) afirma lo siguiente: 
Esta técnica  intuitiva se usa cuando la información que se 
requiere necesita ser más detallada, la cual no se puede obtener 
de una reunión de grupo por no ser practica para este propósito. 
Las entrevistas proveen los medios para solicitar información de 
profesionales especializados o personal clave.  
El APM (PRAM, 1997) establece que las entrevistas tienen 
como objetivo: 
 Identificar riesgos 
 Evaluación de riesgos 
 Estimando información para ser usada en el análisis 
cuantitativo 
 Análisis causal. El análisis causal es una técnica específico para 
identificar un problema, determinar las causas subyacentes que 
lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas. 
2. Técnicas de Diagramación 
 Diagrama de causa y efecto. Según PMBOK (2004) También 
son conocidos como diagramas de Ishikawa o diagrama de 
espina de pescado y son útiles para identificar las causas de los 
riesgos. 
Borysowich (2006) indica que para hacer el diagrama, se 
necesita lo siguiente: 
 Entender el proceso de una actividad o evento 
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 Identificar los efectos 
 Identificar las categorías 
 Identificar las causas 
 Diagrama de flujo o de sistemas. El PMI (PMBOK, 2004) 
define a un diagrama de flujo como una representación gráfica 
de un proceso, en el cual se muestran las actividades, puntos 
de decisión y el orden que se sigue para llegar al objetivo del 
proceso.   Estos diagramas muestran cómo se interrelacionan 
los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de 
causalidad. Además sirven para ayudar a analizar cómo se 
producen los problemas y en ese sentido, es útil para la 
identificación de riesgos. 
 Diagramas de influencias. Son representaciones gráficas de 
situaciones que muestran las influencias causales, la cronología 
de eventos  y otras relaciones entre las variables y los resultados. 
3. Herramientas 
 Checklist o lista de Control: Es una herramienta para la 
identificación de riesgos que consiste en listar o enumero todos 
los riesgos posibles del proyecto, cuyo desarrollo se basa en 
información histórica o en el conocimiento acumulado de 
proyectos anteriores similares y otras fuentes de información. 
El APM (PRAM, 19997) establece que un Checklist es 
elaborado para permitir al Gerente de Proyecto considerar que 
fueron identificados en pasados proyectos, determinar si son 
aplicables al proyecto actual, y analizar si la respuesta a los 
riesgos previamente pueden ser efectivos para el proyecto en 
curso. 
El Checklist provee un buen comienzo para la identificación de 
riesgo brindando información actualizada de la gestión de 
riesgos. Sin embargo, tal como lo indica Chapman y Ward 
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(1997), se debe tener cuidado con los Checklist porque pueden 
traer las siguientes desventajas 
 No se resaltan importantes interdependencias entre los 
riesgos 
 Una lista larga limita la importancia relativa de cada 
riesgo 
 Cada ítem de checklist puede que sean ignorados o no 
identificados en el proyecto. 
 Prompt Lis o Lista específica: Por otro lado, los prompt listas 
específicas se usan en la identificación de riesgos para asegurar 
que todos los aspectos de un proyecto sean cubiertos o 
revisados. Un Prompt List es una estructura de clasificación de 
riesgos predefinida por áreas o tipos según determinados tipos 
de proyectos, y pueden presentarse más de uno en un mismo 
proyecto. 
 
2.7.2. Herramientas Y Técnicas De Registro De Riesgos 
El registro de riesgos es un proceso en el cual un documento o base 
de datos es utilizado para registrar cada riesgo perteneciente a un 
proyecto determinado. Asimismo, el registro de riesgos permite que 
la información sea colectada durante la Gestión de Registros de 
Riesgo, comenzando con la identificación de riesgos, para ser 
revisada en etapas posteriores, actualizándose según el proyecto va 
avanzando. 
El APM (PRAM, 1997) añade que la siguiente información básica 
es necesaria para el registro de riesgos: 
 Nombre y título del riesgo 
 Código único de identificación del riesgo 
 Breve descripción del riesgo y porque ocurriría 
 Estimación de la probabilidad y potencial impacto 
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 Persona encargada de monitorear el riesgo y sus efectos, asi 
como de llevar a cabo las estrategias planteadas previamente 
por el Equipo de Proyecto 
 Detalles de las estrategias de reducción de riesgos 
 Probabilidad e impacto reducidos si es que el riesgo fuera 
gestionado con la estrategia inicialmente planteada. 
 El periodo de tiempo de aplicación de estrategias para los 
riesgos 
 Fecha de registro y de última modificación. 
 
2.7.3. Herramientas Y Técnicas De Análisis De Riesgo 
Existen dos categorías de herramientas correspondientes al proceso 
de análisis de riesgos, las cuales están ligadas a las dos técnicas: 
análisis cualitativo y cuantitativo.  
2.7.3.1. Análisis Cualitativo 
A continuación se presentan las técnicas de análisis cualitativo. 
 Tablas de probabilidad e impacto de riesgos. 
Según el PMI (PMBOK, 2004) Esta técnica consiste en 
investigar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y los 
efectos de impacto se es que ocurriesen, analizando las variables 
del tiempo, costo, calidad y otros criterios definidos por el 
Gerente de Proyecto. La evaluación del impacto de los riesgos 
investiga el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del 
proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el 
desempeño, incluido tanto los efectos negativos en el caso de las 
amenazas, como positivos, en el caso de las oportunidades. 
Para cada riesgo identificado, se evalúan la probabilidad y el 
impacto. Los riesgos pueden evaluarse en entrevistas o 
reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad 
con las categorías de riesgo en la agenda. 
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Los puntajes obtenidos a partir de la evaluación de riesgos se 
colocan en una tabla de probabilidad e impacto (P-I). La ventaja 
de esta tabla es establecer la importancia relativa de los riesgos, 
calculada a partir de la multiplicación de los puntajes de 
probabilidad e impacto 
 










Muy Baja <10% 0.1 <5% < 1 mes 0.05 
Baja 10 - 30% 0.3 5-10% 1 - 2 meses 0.1 
Media 30 - 50% 0.5 10 - 15% 3 - 4 meses 0.2 
Alta 50 - 70% 0.7 15 - 30% 5 - 6 meses 0.4 








  Muy Baja 0.1 Baja 0.3 Media 0.5 Alta 0.7 Muy Alta 0.9 
Muy Baja 0.05 0.005 0.015 0.025 0.035 0.045 
Baja 0.1. 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 
Media 0.2 0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 
Alta 0.4 0.04 0.12 0.2 0.28 0.36 
Muy Alta 0.8 0.08 0.24 0.4 0.56 0.72 
Tabla 1 Tabla de Probabilidad e Impacto (Mema, 2004) 
 
 
2.7.3.2. Análisis Cuantitativo 
Las técnicas de este proceso cuantifican el efecto y 
probabilidad de los riesgos a fin de obtener una mayor 
confiabilidad de los resultados, tanto para evaluar los 
riesgos como para realizar los seguimientos y controles. 
2.7.4. Técnicas De Respuestas A Los Riesgos 
Estas técnicas son aplicadas según los criterios definidos en el 
proceso del Plan de Respuesta a los Riesgos, en la cual se desarrollan 
opciones de acción para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto. 
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A continuación, se presentan y explican las técnicas y estrategias a 
aplicar en cada caso de respuesta. 
1. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas 
Las tres estrategias siguientes abordan normalmente las 
amenazas o los riesgos que pueden tener impactos negativos 
sobre los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, 
puede utilizarse tanto para riesgos negativos o amenazas como 
para riegos u oportunidades. 
 Evitar. Implica cambiar el plan para la dirección del 
proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza.  
 Clarificando o cambiando el plan de gestión de un 
proyecto 
 Mejorando los canales de comunicación 
 Cambiando la dirección o estrategia del proyecto 
respecto a alguna variable o parámetro donde se 
encuentre el riesgo en cuestión  
 Aislando o reduciendo los alcances relativos a los 
objetivos del proyecto 
 Adquiriendo más experiencias e información de fuentes 
externas 
 Transferir. Transferir el riesgo  requiere trasladar a un 
tercero todo o parte del impacto negativo de una amenaza 
junto con la propiedad de la respuesta. Transferir los riesgos 
puede implicar lo siguiente: 
 Implementar instrumentos financieros como seguros, 
bonos o cartas fianzas 
 Renegociación de las condiciones de los contratos  en los 
casos críticos 
Transferir la responsabilidad del riesgo es más efectivo 
cuando se trata de exposición a riesgos financieros, aunque 
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casi siempre supone el pago de una prima de riesgo o seguro 
a la parte que toma el riesgo. 
 Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral 
aceptable la probabilidad y/o el impacto de un evento 
adverso.  
La mitigación de riesgos puede implicar lo siguiente: 
- Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
apuntando objetivamente al control de los factores que 
lo originan 
- Implementar planes de contingencias y especificarlos en 
el plan de Gestión de Riesgos, incluyendo costos y 
procedimientos. 
 Aceptar. Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es 
posible eliminar todas las amenazas de un proyecto. Esta 
estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no 
cambiar  el plan para la dirección del proyecto para hacer 
frente a un riesgo, o no ha podido identificad ninguna otra 
estrategia de respuesta adecuada. 
Para esto se adopta estrategias que pueden implicar lo 
siguiente: 
- Realizar seguimiento, monitoreo y reporte rutinario a los 
riesgos 
- Revisión y actualización de los riesgos de manera 
regular 
- Usar la retroalimentación de la Gestión de Riesgos 
dentro del planeamiento del Proyecto 
- Implementar una adecuada infraestructura y un 
compromiso proactivo de la Gestión de Riesgos de 
Construcción. (PRAM, 1997). 
2. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades. 
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Tres de las cuatro respuestas se sugieren para tratas riesgos con 
impactos potencialmente positivos sobre los objetivos del 
proyecto. 
 Explotar. Esta estrategia puede seleccionarse para los 
riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea 
asegurase de que la oportunidad se haga realidad. Esta 
estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un 
riesgo positivo particular, asegurando que la oportunidad 
definitivamente se concrete. 
 Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar 
todo o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero 
mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio 
del proyecto, 
 Mejorar. Se utiliza para aumentar la probabilidad y/o lo 
impactos positivos de una oportunidad. 
 Aceptar. Aceptar una oportunidad consiste en tener la 
voluntad de tomar ventaja de ella si se presenta, pero sin 
buscarla de manera activa. 
3. Estrategias de Respuestas para Contingencias 
Algunas estrategias están diseñadas para ser usadas únicamente 
si se presentan determinados eventos. Para algunos riesgos, 
resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de 
respuestas que solo se ejecutara bajo determinadas condiciones 
predefinidas, si se cree que habrá suficiente señales de 
advertencia para implementar el plan. 
III. MATERIAL Y METODOS 
3.1. MATERIAL 
3.1.1. Población 
Proyecto residencial Sol de Chan Chan  
3.1.2. Muestra. 
Etapa I del proyecto residencial Sol de Chan Chan 
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3.2. MÉTODO 
3.2.1. Tipo De Investigación  
El proyecto según el fin que persigue es descriptiva – exploratoria 
y a de acuerdo a la técnica de contrastación es inductiva - 
transversal. 
3.2.2. Instrumentos De Recolección De Datos 
 Word: procesador de datos 
 Excel: procesador numérico  
3.2.3. Técnicas De Análisis De Datos 
 Recopilación de datos; entrevistando a diferentes 
profesionales participes en el proceso constructivo y 
administrativo de la VII etapa del Proyecto Residencial Sol de 
Chan Chan. 
 Brainstorming o Tormenta de Ideas, realizaremos talleres o 
sesiones de creatividad para promover la identificación de 
riesgos desde distintos puntos de vista; obteniendo una lista 
completa de riesgos del proyecto definidos y clasificados por 
tipo de riesgo. 
 Utilizaremos la Técnica Delphi, consiguiendo un consenso 
grupal acerca de los riesgos del proyecto y de sus 
probabilidades e impactos. La característica de esta técnica 
son: 
IV. DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS  
4.1. ANTECEDENTES 
Desde el mes de enero del 2014 hasta la actualidad, se encuentra 
ejecutándose la obra Habilitación Urbana Sol de Chan Chan, ubicada en el 
Distrito de Huanchaco, Trujillo, La Libertad. La empresa ejecutante del 
proyecto es la CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C, empresa chilena que  
radica en nuestro país con el objetivo de contribuir con nuestro progreso. 
La política empresarial de Constructora Galilea S.A.C. es vender en su 
totalidad las viviendas de cada etapa para posteriormente llevar a cabo la 
construcción de las mismas. 
GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO RESIDENCIAL SOL DE CHAN CHAN 
 
Br. RONALD H. LEÓN L.                               42                                     Br. VELRYS N. MARIÑOS L. 
 
Cabe mencionar que el proyecto comprende todos los servicios principales 
(agua, luz y desagüe), áreas de recreación, educación; y a su vez la 
construcción de viviendas de 1 y 2 nivel construidas en un área de 112 m2 
teniendo como área techada 50 m2.  
Este proyecto es constituido por 444 lotes 
Ubicación  del Proyecto 
4.2.DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
El proyecto se encuentra rodeado de diversos factores que dilatarían los 
tiempos de ejecución, entre los principales problemas que se podrán 
presentar, se pueden mencionar los siguientes: 
1. Ubicación del Proyecto en los límites arqueológicos de la ciudad de 
Trujillo, de esta manera dificultando el avance del proyecto por 
imprevistos hallazgos de restos arqueológicos. 
2. Atrasos y/o obras adicionales por incongruencias entre los planos de 
distintas especialidades. 
3. Merma en la productividad, calidad y seguridad por falta de 
constructabilidad en los diseños. 
4. Falta de coordinación entre involucrados con el proyecto 
PROYECTO RESIDENCIAL 
SOL DE CHAN CHAN 
Figura 6 Ubicación del proyecto “Residencial Sol de Chan Chan” 
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5. Resolución de contratos por conflictos entre las partes, los cuales en 
la mayoría de los casos son generados por falta de coordinación y 
comunicación. 
6. Incompatibilidad con requerimientos municipales o con las 
Normativas técnicas vigentes. 
Además existen factores externos como atraso en los requerimientos, 
quejas de los vecinos por el ruido de maquinarias e interrupción de vías, 
variaciones de precios de los materiales. 
4.3.PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Fases de Investigación Indicadores Técnicas de 










este tipo de 
proyectos 
Entrevistas, recolección 
de datos (mediante 
encuestas y charlas con 
los trabajadores)  y 
observación directa 
Registro de Riesgos  Observación directa 







a cargo del 
proyecto.  
 
Entrevistas, análisis de 
encuestas, utilización de 
matriz de probabilidad e 
impacto. 
Planificación de 
Respuestas al Riesgo 
 Análisis de Encuestas, 
entrevistas  
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Análisis de información 
procesada 
Tabla 2 Proceso de Gestión de Riesgo; Fuente: Elaboración Propia 
4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Los riesgos que se identificaron en el proyecto Residencial Sol de 
Chan Chan en Huanchaco, fueron hallados mediante entrevistas a los 
Ingenieros y jefes de proyectos. 
4.3.1.1.Lista De Riesgos Identificados 
Se realiza el listado de riesgos teniendo en cuenta las Actividades 
realizadas en el proyecto Residencial Sol De Chan Chan 






Que la Municipalidad de Huanchaco no apruebe 
el inicio de construcción de cada etapa de la 
urbanización 
R.02 
Que el INC no otorgue el certificado de 
inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)  para 
iniciar el proyecto. 
R.03 
Que se produzca colapso de la red de desagüe del 
proyecto por  la acumulación de aguas residuales 
R.04 
Tren de trabajo mal definido ocasionando 
pérdidas económicas y tiempos muertos. 
R.05 
Que el agua que abastece el proyecto no sea apta 
para el consumo en las viviendas ni para las 
partidas a realizar. 
R.06 
Que existan  exigencias de los habitantes de la 
zona a cambio de ejecutar la obra con 
normalidad. 
R.07 









Que el área de producción no inicie la ejecución 
de la siguiente etapa según la programación. 
R.09 
Que se produzca desabastecimiento de 
materiales para el inicio de los trabajos  de 
ejecución  en cada etapa del proyecto 
R.10 
Que exista demora en la culminación de los 
acabados por parte del subcontratista. 
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R.11 
Que haya dificultad en el traslado de materiales y 
en la accesibilidad de propietarios a sus 
viviendas. 
R.12 
Que se genere Incomodidad y demandas  por 
parte de los clientes a la empresa, por la demora 
en el levantamiento de observaciones. 
R.13 
Retraso de vaciados diarios programados con 
concreto premezclado proveído por Cementos 
Pacasmayo. 
R.14 
Mayor probabilidad de adquirir enfermedades 
infecciosas por falta de higiene. 
R.15 
Que se originen fallas en elementos estructurales 
y deficiencia en los acabados. 
R.16 
Que haya desabastecimiento de energía eléctrica 
a las viviendas habitadas y a obra. 
R.17 
Que existan equipos y herramientas en mal 
estado. 
R.18 
Que existan perdidas económicas debido a los 
constantes robos en obra. 
R.19 
Que el clima acelere la corrosión del acero 
habilitado. 
R.20 
Que los obreros ingresantes por  el sindicato no 
sean mano de obra calificada para la ejecución de 
partidas. 
Tabla 3 Lista de Riesgos identificados, Fuente: Elaboración Propia 
4.3.1.2.Lista De Posibles Causas Y Categorías  
A continuación se menciona las categorías a la cual pertenece el 
Riesgos 
Los riesgos identificados en el proceso se pueden categorizar 
utilizando la estructura de desglose de riesgo RBS; como se 


























GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO RESIDENCIAL SOL DE CHAN CHAN 
 











CODIGO RIESGOS CAUSAS DEL RIESGO CATEGORIA 
R.01 
Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el inicio de 
construcción de cada etapa de la 
urbanización. 
Documentación 
presentada no cumple 
con los requerimientos 





Que el INC no otorgue el 
certificado de inexistencia de 
restos arqueológicos (CIRA)  para 
iniciar el proyecto. 
Indicios de restos 




Que se produzca colapso de la red 
de desagüe del proyecto por  la 
acumulación de aguas residuales. 
Inexistencia de conexión 




Tren de trabajo mal definido 
ocasionando pérdidas económicas 
y tiempos muertos. 




Que el agua que abastece el 
proyecto no sea apta para el 
consumo en las viviendas ni para 
las partidas a realizar. 
Deficiente control del 
sistema de potabilización 
del agua subterránea. 
CONTROL 
R.06 
Que existan  exigencias de los 
habitantes de la zona a cambio de 
ejecutar la obra con normalidad. 
Intransigencia por parte 
los propietarios de las 
viviendas colindantes al 
proyecto  imponiendo  
condiciones para llevar a 
cabo el proyecto 
SOCIALES 
R.07 
Que se modifique y  replanteo el 
área de terreno del proyecto. 
Variación de hitos entre 
los límites de propiedad 
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R.08 
Que el área de producción no 
inicie la ejecución de la siguiente 
etapa según la programación. 
Que no se cumplan las 




Que se produzca 
desabastecimiento de materiales 
para el inicio de los trabajos  de 
ejecución  en cada etapa del 
proyecto. 
Retraso en el despacho 
de los insumos por parte 
de los proveedores. 
MERCADO 
R.10 
Que exista demora en la 
culminación de los acabados por 
parte del subcontratista. 
Incumplimiento de 





Que haya dificultad en el traslado 
de materiales y en la accesibilidad 
de propietarios a sus viviendas. 
Inexistencia de accesos 
adecuados al proyecto. 
CONDICIONES 
R.12 
Que se genere Incomodidad y 
demandas  por parte de los 
clientes a la empresa, por la 
demora en el levantamiento de 
observaciones. 
Escasa coordinación 
entre el área de post 
venta y los clientes. 
GESTION 
R.13 
Retraso de vaciados diarios 
programados con concreto 
premezclado proveído por 
Cementos Pacasmayo. 
Que se ocasione demora 




Mayor probabilidad de adquirir 
enfermedades infecciosas por 
falta de higiene. 
Esporádica limpieza de 




Que se originen fallas en 
elementos estructurales y 
deficiencia en los acabados. 
Escasa supervisión de los 
estándares de calidad de 
los agregados que 
ingresan a obra. 
CALIDAD 
R.16 
Que haya desabastecimiento de 
energía eléctrica a las viviendas 
habitadas y a obra. 





Que existan equipos y 
herramientas en mal estado. 






Que existan perdidas económicas 
debido a los constantes robos en 
obra. 
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R.19 
Que el clima acelere la corrosión 
del acero habilitado. 
Condiciones inadecuadas 




Que los obreros ingresantes por  el 
sindicato no sean mano de obra 
calificada para la ejecución de 
partidas. 
Imposición del sindicato 
a contratar un % de 
trabajadores. 
CONTROL 
Tabla 4 Causas y Categorías de Riesgos, Fuente: Elaboración Propia 
4.3.2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS  
4.3.2.1.Análisis Cualitativo De Los Riesgos Encontrados 
Habiendo identificado los riesgos que se pueden  generar durante 
la ejecución del proyecto, se evaluara su impacto y su probabilidad 
para clasificarlos en orden de prioridad. 
Para la evaluación usaremos factores como el plazo y la tolerancia 
al riesgo de las restricciones del proyecto (costo, calendario, 
alcance y calidad). 
La importancia de este análisis radica en: 
 Mejorar el rendimiento del proyecto de manera efectiva 
centrándose en los riesgos de alta prioridad 
 Nos permite conocer el nivel general de riesgo. 
 Sirve como guía de respuesta al riesgo. 
Escala de Probabilidad: se clasifica en; 
 Muy bajo   1 
 Bajo   2 
 Moderado  3 
 Alto   4 
 Muy Alto  5 
Escala de Impacto: se clasifican en; 
 Muy bajo   1 
 Bajo    2 
 Moderado   3 
 Alto   4 
 Muy alto  5 
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Aplicación de la Matriz de Probabilidad e impacto 
Luego de haber identificado el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, procedemos a determinar la categoría del riesgo, las 
cuales se subdividen como se muestra a continuación: 
 Riesgo muy grave: Requiere medidas 
preventivas urgentes. No se debe iniciar el 
proyecto sin la aplicación de medidas preventivas 
urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo 
 Riesgo Importante: Medidas preventivas 
obligatorias. Se deben controlar fuertemente las 
variables de riesgo durante el proyecto. 
 Riesgo Apreciable: Estudiar económicamente si 
es posible introducir medidas preventivas para 
reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, 
mantener las variables controladas. 
 Riesgo Marginal: Se vigilara aunque no requiere 
medidas preventivas de partidas. 
Figura 8 Categorías de Riesgos 
La categoría se asigna según su matriz de impacto y probabilidad 





   GRAVEDAD (IMPACTO) 
   
MUY 
BAJO   1 
BAJO              
2 
MEDIO              
3 





MUY BAJA 1 1 2 3 4 5 
BAJA 2 2 4 6 8 10 
MEDIA 3 3 6 9 12 15 
ALTA 4 4 8 12 16 20 
MUY ALTA 5 5 10 15 20 25 
Tabla 5 Matriz de Probabilidad e Impacto 
 
MATRIZ DE RIESGOS 
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Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el inicio 
de construcción de cada etapa 
de la urbanización 
3 4 12 Importante 
R.02 
Que el INC no otorgue el 
certificado de inexistencia de 
restos arqueológicos (CIRA)  
para iniciar el proyecto 
3 4 12 Importante 
R.03 
Que se produzca colapso de la 
red de desagüe del proyecto por  
la acumulación de aguas 
residuales 
4 4 16 Muy Grave 
R.04 
Tren de trabajo mal definido 
ocasionando pérdidas 
económicas y tiempos muertos  
3 3 9 Importante 
R.05 
Que el agua que abastece el 
proyecto no sea apta para el 
consumo en las viviendas ni 
para las partidas a realizar 
4 3 12 Importante 
R.06 
Que existan  exigencias de los 
habitantes de la zona a cambio 
de ejecutar la obra con 
normalidad 
3 2 6 Apreciable 
R.07 
Que se modifique y  replanteo 
el área de terreno del proyecto,  
3 4 12 Importante 
R.08 
Que el área de producción no 
inicie la ejecución de la 
siguiente etapa según la 
programación 
4 4 16 Muy Grave 
R.09 
Que se produzca 
desabastecimiento de 
materiales para el inicio de los 
trabajos  de ejecución  en cada 
etapa del proyecto 
3 5 15 Muy Grave 
R.10 
Que exista demora en la 
culminación de los acabados 
por parte del subcontratista 
3 3 9 Importante 
R.11 
Que haya dificultad en el 
traslado de materiales y en la 
accesibilidad de propietarios a 
sus viviendas 
3 2 6 Apreciable 
R.12 
Que se genere Incomodidad y 
demandas  por parte de los 
clientes a la empresa, por la 
demora en el levantamiento de 
observaciones  
4 4 16 Muy Grave 
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R.13 
Retraso de vaciados diarios 
programados con concreto 
premezclado proveído por 
Cementos Pacasmayo 
2 4 8 Apreciable 
R.14 
Mayor probabilidad de adquirir 
enfermedades infecciosas por 
falta de higiene 
1 4 4 Apreciable 
R.15 
Que se originen fallas en 
elementos estructurales y 
deficiencia en los acabados 
3 5 15 Muy Grave 
R.16 
Que haya desabastecimiento de 
energía eléctrica a las viviendas 
habitadas y a obra 
3 4 12 Importante 
R.17 
Que existan equipos y 
herramientas en mal estado 
2 4 8 Apreciable 
R.18 
Que existan perdidas 
económicas debido a los 
constantes robos en obra 
5 4 20 Muy Grave 
R.19 
Que el clima acelere la 
corrosión del acero habilitado 
5 2 10 Importante 
R.20 
Que los obreros ingresantes por  
el sindicato no sean mano de 
obra calificada para la 
ejecución de partidas 
4 3 12 Importante 
Tabla 6 Matriz de Riesgos; Fuente: Elaboración Propia 
4.3.3. EVALUACIÓN Y PLAN DE RESPUESTA 
4.3.3.1.Evaluación De Los Riesgos Más Significativos 
En la tabla anterior, se puede apreciar que hay seis riesgos que se 
caracterizan como muy grave, nueve como importantes y cinco 
como apreciables. Teniendo en cuenta estos valores podemos 
darnos cuenta cuales son los riesgos que necesitan mayor atención 
sin descuidar los demás. 
4.3.3.2. Análisis Cuantitativo De Los Riesgos Encontrados 
PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS SEGÚN ENCUESTA 









Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el inicio 
de construcción de cada etapa de 
la urbanización 
10% 10% 60% 20% 0% 
R.02 
Que el INC no otorgue el 
certificado de inexistencia de 
restos arqueológicos (CIRA)  
para iniciar el proyecto 
0% 30% 50% 20% 0% 
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R.03 
Que se produzca colapso de la 
red de desagüe del proyecto por  
la acumulación de aguas 
residuales 
10% 0% 40% 50% 0% 
R.04 
Tren de trabajo mal definido 
ocasionando pérdidas 
economicas y tiempos muertos  
20% 30% 30% 20% 0% 
R.05 
Que el agua que abastece el 
proyecto no sea apta para el 
consumo en las viviendas ni para 
las partidas a realizar 
30% 10% 20% 40% 0% 
R.06 
Que existan  exigencias de los 
habitantes de la zona a cambio de 
ejecutar la obra con normalidad 
10% 20% 30% 20% 20% 
R.07 Que se modifique y  replanteo el 
área de terreno del proyecto,  
10% 20% 30% 20% 20% 
R.08 
Que el área de producción no 
inicie la ejecución de la siguiente 
etapa según la programación 
10% 30% 20% 30% 10% 
R.09 
Que se produzca 
desabastecimiento de materiales 
para el inicio de los trabajos  de 
ejecución  en cada etapa del 
proyecto 
0% 30% 40% 20% 10% 
R.10 
Que exista demora en la 
culminación de los acabados por 
parte del subcontratista 
0% 20% 60% 10% 10% 
R.11 
Que haya dificultad en el traslado 
de materiales y en la 
accesibilidad de propietarios a 
sus viviendas 
10% 20% 50% 20% 0% 
R.12 
Que se genere Incomodidad y 
demandas  por parte de los 
clientes a la empresa, por la 
demora en el levantamiento de 
observaciones  
20% 20% 30% 40% 0% 
R.13 
Retraso de vaciados diarios 
programados con concreto 
premezclado proveído por 
Cementos Pacasmayo 
30% 40% 10% 20% 0% 
R.14 
Mayor probabilidad de adquirir 
enfermedades infecciosas por 
falta de higiene 
40% 20% 20% 20% 0% 
R.15 
Que se originen fallas en 
elementos estructurales y 
deficiencia en los acabados 
10% 20% 60% 10% 0% 
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R.16 
Que haya desabastecimiento de 
energía eléctrica a las viviendas 
habitadas y a obra 
10% 20% 40% 30% 0% 
R.17 Que existan equipos y 
herramientas en mal estado 
0% 40% 30% 20% 10% 
R.18 
Que existan perdidas económicas 
debido a los constantes robos en 
obra 
0% 0% 10% 40% 50% 
R.19 Que el clima acelere la corrosión 
del acero habilitado 
10% 30% 10% 10% 40% 
R.20 
Que los obreros ingresantes por  
el sindicato no sean mano de obra 
calificada para la ejecución de 
partidas 
10% 0% 20% 40% 30% 











PORCENTAJE DE IMPACTO DE LOS RIESGOS SEGÚN ENCUESTA 









Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el inicio de 
construcción de cada etapa de la 
urbanización 
0% 30% 20% 40% 10% 
R.02 
Que el INC no otorgue el 
certificado de inexistencia de 
restos arqueológicos (CIRA)  para 
iniciar el proyecto 
0% 20% 10% 40% 30% 
R.03 
Que se produzca colapso de la red 
de desagüe del proyecto por  la 
acumulación de aguas residuales 
0% 0% 10% 90% 0% 
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R.04 
Tren de trabajo mal definido 
ocasionando pérdidas económicas 
y tiempos muertos  
10% 10% 60% 10% 10% 
R.05 
Que el agua que abastece el 
proyecto no sea apta para el 
consumo en las viviendas ni para 
las partidas a realizar 
10% 10% 70% 10% 0% 
R.06 
Que existan  exigencias de los 
habitantes de la zona a cambio de 
ejecutar la obra con normalidad 
10% 40% 30% 20% 0% 
R.07 Que se modifique y  replanteo el 
área de terreno del proyecto,  
0% 20% 40% 40% 0% 
R.08 
Que el área de producción no 
inicie la ejecución de la siguiente 
etapa según la programación 
  10% 40% 40% 10% 
R.09 
Que se produzca 
desabastecimiento de materiales 
para el inicio de los trabajos  de 
ejecución  en cada etapa del 
proyecto 
  30% 20% 20% 30% 
R.10 
Que exista demora en la 
culminación de los acabados por 
parte del subcontratista 
10% 10% 50% 10% 20% 
R.11 
Que haya dificultad en el traslado 
de materiales y en la accesibilidad 
de propietarios a sus viviendas 
10% 50% 40% 0% 0% 
R.12 
Que se genere Incomodidad y 
demandas  por parte de los 
clientes a la empresa, por la 
demora en el levantamiento de 
observaciones  
0% 20% 40% 40% 0% 
R.13 
Retraso de vaciados diarios 
programados con concreto 
premezclado proveído por 
Cementos Pacasmayo 
10% 30% 10% 40% 10% 
R.14 
Mayor probabilidad de adquirir 
enfermedades infecciosas por 
falta de higiene 
10% 30% 10% 40% 10% 
R.15 
Que se originen fallas en 
elementos estructurales y 
deficiencia en los acabados 
0% 30% 30% 10% 30% 
R.16 
Que haya desabastecimiento de 
energía eléctrica a las viviendas 
habitadas y a obra 
0% 30% 30% 40% 0% 
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R.17 Que existan equipos y 
herramientas en mal estado 
0% 40% 10% 40% 10% 
R.18 
Que existan perdidas económicas 
debido a los constantes robos en 
obra 
0% 0% 10% 60% 30% 
R.19 Que el clima acelere la corrosión 
del acero habilitado 
0% 0% 50% 20% 30% 
R.20 
Que los obreros ingresantes por  el 
sindicato no sean mano de obra 
calificada para la ejecución de 
partidas 
0% 10% 30% 40% 20% 
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ESTRATEGIA DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
CODIG
O 
RIESGOS PUESTO CLAVE ELIMINAR TRANSFERIR MITIGAR ACEPTAR 
ACCIONES ESPECIFICAS 
PARA IMPLEMENTAR LA 
ESTRATEGIA 
R.01 
Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el 
inicio de construcción de 




      
Reunión con 
autoridades de la 
Municipalidad 
Coordinación con la jefatura 
de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. 
R.02 
Que el INC no otorgue el 
certificado de 
inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA)  
para iniciar el proyecto 
Gerente de 
producción 
        
Contar con personal 
especializado el cual 
compruebe  la inexistencia 
de restos arqueológicos. 
R.03 
Que se produzca colapso 
de la red de desagüe del 
proyecto por  la 
acumulación de aguas 
residuales 
Ing. Residente  
Revisión 
técnica previa y 
supervisión 
      
Gestionar con Sedalib la 
aprobación del empalme 
desde la habilitación  urbana, 
hacia el emisor. 
4.3.3.3. Plan De Respuestas De Los Riesgos 
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R.04 
Tren de trabajo mal 
definido ocasionando 
pérdidas económicas y 












involucradas.   
Reuniones semanales de los 
encargados de la ejecución 
del proyecto con los jefes de 
cuadrilla, haciendo una 
retroalimentación de la 
semana y planificando lo que 
se tendrá que ejecutar la 
semana siguiente 
R.05 
Que el agua que abastece 
el proyecto no sea apta 
para el consumo en las 
viviendas ni para las 
partidas a realizar. 
Ing. Residente, 
Gerente 





Mejorar el sistema de 
clorinación de agua.                                                                                
Capacitar a las personas 
encargadas del clorinador 
para la mejora del proceso. 
R.06 
Que existan  exigencias 
de los habitantes de la 
zona a cambio de 




      
Reunión para 
llegar a acuerdos 
con autoridades 
y habitantes de 
la zona 
Coordinación con los 
habitantes mediante 
reuniones para así poder 
llegar algún acuerdo que 
beneficie a ambas partes. 
R.07 
Que se modifique y  
replantee el área de 









    
Verificación de los hitos de 
delimitación de cada 
empresa (CENTENARIO Y 
GALILEA). 
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R.08 
Que el área de 
producción no inicie la 
ejecución de la siguiente 




    
Mejora en la 
Planificación 




la Gerencia de 
Proyectos 
Coordinación con área 
financiera y ventas para 
continuación de etapa. 
R.09 
Que se produzca 
desabastecimiento de 
materiales para el inicio 
de los trabajos  de 









de materiales en 
almacén 
-Evaluación de proveedores 
para garantizar el 
cumplimiento de los 
contratos                                                                                          
-Continúa coordinación con 
los proveedores.                                                                                          
-Solicitar los materiales con 




Que exista demora en la 
culminación de los 





    
Supervisión  del 
avance diario 
que realizan los 
subcontratistas 
verificando la 
calidad de sus 
acabados.   
Responsabilizar al 
Contratista mediante 
cláusulas del contrato 
R.11 
Que haya dificultad en el 
traslado de materiales y 
en la accesibilidad de 
propietarios a sus 
viviendas. 
Gerente 




realización de       
Solicitar presupuesto 
adicional  para mejora de 
acceso peatonal y vehicular a 
la Urbanización 
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las vías de 
acceso  
R.12 
Que se genere 
incomodidad y 
demandas  por parte de 
los clientes a la empresa, 







con el área 








los clientes para 
la 
reprogramación 
de visitas de 
inspección. 
Mantenimiento constante 
de las viviendas hasta la 
entrega al propietario. 
R.13 
Retraso de vaciados 
diarios programados con 
concreto premezclado 





    
Coordinar el 
abastecimiento 




cronograma de vaciados 
semanales al proveedor. 
R.14 
Mayor probabilidad de 
adquirir enfermedades 








la limpieza de 
letrinas     
Solicitar aumento de 
presupuesto en limpieza de 
letrinas, para que sean 
realizadas con mayor 
frecuencia. 
R.15 
Que se originen fallas en 
elementos estructurales 









calidad de los 
materiales. 
  
Realización de pruebas en 
laboratorios y presentación 
de certificados de calidad de 
los materiales por parte de 
los proveedores. 
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energía eléctrica a las 
viviendas habitadas y a 
obra. 













Seguimiento continuo para 
el trámite de energía. 
R.17 
Que existan equipos y 
herramientas en mal 
estado. 
Ing. Producción 




en otros casos  
proceder a 
reemplazarlas. 
-Revisiones técnicas y  
mantenimiento con 
regularidad a las maquinas  
dejándolas operativas.                                                   
-Dar charlas del mejor uso de 
herramientas y como 
cuidarlas. 
R.18 
Que existan pérdidas 
económicas debido a los 
constantes robos en 
obra. 
Vigilante       





el proyecto.   
Evaluación rigurosa del 
personal de vigilancia. 
R.19 
Que el clima acelere la 
corrosión del acero 
habilitado. 
 









de armado de 
fierro para su 
utilización. 
  
Implementación de lugar 
apropiado para almacenar 
los fierros habilitados.     
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Que los obreros 
ingresantes por  el 
sindicato no sean mano 
de obra calificada para la 
ejecución de partidas. 
Recursos 
Humanos 
      
Constante 
supervisión y 
control de las 
tareas que 
realizan. 
-Evaluar la contratación del 
personal.     -Brindar charlas 
explicando la forma correcta 
de ejecución de las tareas a 
realizar. 
Tabla 9 Estrategia de Respuesta a los Riesgos 
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4.3.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 
Con el objetivo de asegurar el costo, tiempo, seguridad y calidad del 
proyecto en la etapa de gestión y construcción de la Habilitación Urbana 
Sol de Chan Chan, se planifico realizar las siguientes acciones de 
seguimiento y control de los riesgos identificados, teniendo en cuenta que 
durante el proceso constructivo pueden llegar a identificarse riesgos no 
especificados: 
 Llevar a cabo reuniones semanales con el Equipo de Obra (Ing. 
Residente, Ing. Producción, Capataces, Ing. Seguridad, Logística y 
Administración), a su vez un el Ing. De Producción realizara 
reuniones con el área de ventas, ante alguna observación dada por 
el cliente. 
Los temas a tratar en las reuniones serán: 
 Control de calidad de los  materiales que proceden de canteras, 
vaciados, acabados en viviendas realizadas por subcontratistas. 
 Revisión de Planificación semanal, comparación de cronograma 
real con el programado. 
 Seguimiento del plan de control de Riesgos. 
 Contar con el apoyo del área de administración y logística, para 
evitar de esta manera retrasos con respecto a las llegada de los 
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V. CONCLUSIONES 
1. Los riesgos identificados en la gestión y construcción del proyecto 
residencial Sol de Chan Chan  
R.01 - Que la Municipalidad de Huanchaco no apruebe el inicio de 
construcción de cada etapa de la urbanización 
R.02 - Que el INC no otorgue el certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA)  para iniciar el proyecto. 
R.03 - Que se produzca colapso de la red de desagüe del proyecto por  la 
acumulación de aguas residuales 
R.04 - Tren de trabajo mal definido ocasionando pérdidas económicas y 
tiempos muertos. 
R.05 - Que el agua que abastece el proyecto no sea apta para el consumo en 
las viviendas ni para las partidas a realizar. 
R.06 - Que existan exigencias de los habitantes de la zona a cambio de 
ejecutar la obra con normalidad. 
R.07 - Que se modifique y  replanteo el área de terreno del proyecto. 
R.08 - Que el área de producción no inicie la ejecución de la siguiente etapa 
según la programación. 
R.09 - Que se produzca desabastecimiento de materiales para el inicio de los 
trabajos  de ejecución  en cada etapa del proyecto 
R.10 - Que exista demora en la culminación de los acabados por parte del 
subcontratista. 
R.11 - Que haya dificultad en el traslado de materiales y en la accesibilidad 
de propietarios a sus viviendas. 
R.12 - Que se genere Incomodidad y demandas  por parte de los clientes a la 
empresa, por la demora en el levantamiento de observaciones. 
R.13 - Retraso de vaciados diarios programados con concreto premezclado 
proveído por Cementos Pacasmayo. 
R.14 - Mayor probabilidad de adquirir enfermedades infecciosas por falta de 
higiene. 
R.15 - Que se originen fallas en elementos estructurales y deficiencia en los 
acabados. 
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R.16 - Que haya desabastecimiento de energía eléctrica a las viviendas 
habitadas y a obra. 
R.17 - Que existan equipos y herramientas en mal estado. 
R.18 - Que existan perdidas económicas debido a los constantes robos en 
obra. 
R.19 - Que el clima acelere la corrosión del acero habilitado. 
R.20 - Que los obreros ingresantes por  el sindicato no sean mano de obra 
calificada para la ejecución de partidas. 
 
2. Del análisis cualitativo obtuvo los siguientes datos: 





Que se produzca colapso de la red de 
desagüe del proyecto por  la acumulación 
de aguas residuales 
Muy Grave 
R.08 
Que el área de producción no inicie la 




Que se produzca desabastecimiento de 
materiales para el inicio de los trabajos  de 
ejecución  en cada etapa del proyecto 
Muy Grave 
R.12 
Que se genere Incomodidad y demandas  
por parte de los clientes a la empresa, por la 




Que se originen fallas en elementos 
estructurales y deficiencia en los acabados 
Muy Grave 
R.18 
Que existan perdidas económicas debido a 
los constantes robos en obra 
Muy Grave 
R.01 
Que la Municipalidad de Huanchaco no 
apruebe el inicio de construcción de cada 
etapa de la urbanización 
Importante 
R.02 
Que el INC no otorgue el certificado de 
inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)  
para iniciar el proyecto 
Importante 
R.04 
Tren de trabajo mal definido ocasionando 
pérdidas económicas y tiempos muertos  
Importante 
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R.05 
Que el agua que abastece el proyecto no 
sea apta para el consumo en las viviendas ni 
para las partidas a realizar 
Importante 
R.07 
Que se modifique y  replanteo el área de 
terreno del proyecto,  
Importante 
R.10 
Que exista demora en la culminación de los 
acabados por parte del subcontratista 
Importante 
R.16 
Que haya desabastecimiento de energía 
eléctrica a las viviendas habitadas y a obra 
Importante 
R.19 




Que los obreros ingresantes por  el sindicato 
no sean mano de obra calificada para la 
ejecución de partidas 
Importante 
R.06 
Que existan  exigencias de los habitantes de 




Que haya dificultad en el traslado de 
materiales y en la accesibilidad de 
propietarios a sus viviendas 
Apreciable 
R.13 
Retraso de vaciados diarios programados 




Mayor probabilidad de adquirir 








Del análisis de todos los riesgos identificados se concluyó que los de mayor 
gravedad se dan durante la ejecución del proyecto residencial y cuya 
principal causa se debe a no contar con una planificación eficiente. 
 
3. Del análisis cuantitativo se concluye que los porcentajes obtenidos en cada 
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 Probabilidad 
R.01 – el 60% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.02 - el 50% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.03 - el 50% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Alta 
R.04 - el 30% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.05 - el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Alta 
R.06 – el 30% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.07 – el 30% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.08 – el 30% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Alta 
R.09 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.10 – el 60% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.11 – el 50% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.12 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Alta 
R.13 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Baja 
R.14 el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es  Muy Baja 
R.15 – el 60% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
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R.16 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Media 
R.17 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Baja 
R.18  – el 50% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Muy Alta 
R.19 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Muy Alta 
R.20 – el 40% de encuestados indican que la probabilidad de 
ocurrencia es Alta 
 
 Impacto 
R.01 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alto 
R.02 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alto 
R.03 – el 90% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alto 
R.04 – el 60% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Medio 
R.05 – el 70% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Medio 
R.06 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Bajo 
R.07 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alto 
R.08 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alto 
R.09 – el 30% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Muy Alto 
R.10 –  el 50% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Medio 
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R.11 –  el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Medio 
R.12 –  el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alta 
R.13 –  el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alta 
R.14 –  el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es Alta 
R.15 –  el 30% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Muy Alta 
R.16 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Alta 
R.17 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Alta 
R.18  – el 60% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Alta 
R.19 – el 50% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Medio 
R.20 – el 40% de encuestados indican que el impacto en este riesgo 
es  Alta 
 
4. Después de haber realizado los procesos antes descritos, se presenta el plan 
de respuestas a los riesgos de esta manera tratando de minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el Proyecto 
Residencial Sol de Chan Chan.  
CODIGO RIESGOS PUESTO CLAVE 
ACCIONES ESPECIFICAS PARA 
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 
R.01 
Que la Municipalidad de 
Huanchaco no apruebe el 
inicio de construcción de 




Coordinación con la jefatura de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco. 
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R.02 
Que el INC no otorgue el 
certificado de inexistencia 
de restos arqueológicos 




Contar con personal especializado el 
cual compruebe  la inexistencia de 
restos arqueológicos. 
R.03 
Que se produzca colapso de 
la red de desagüe del 
proyecto por  la acumulación 
de aguas residuales 
Ing. Residente  
Gestionar con Sedalib la aprobación del 
empalme desde la habilitación  urbana, 
hacia el emisor. 
R.04 
Tren de trabajo mal definido 
ocasionando pérdidas 





Reuniones semanales de los encargados 
de la ejecución del proyecto con los 
jefes de cuadrilla, haciendo una 
retroalimentación de la semana y 
planificando lo que se tendrá que 
ejecutar la semana siguiente 
R.05 
Que el agua que abastece el 
proyecto no sea apta para el 
consumo en las viviendas ni 
para las partidas a realizar. 
Ing. Residente, 
Gerente 
Mejorar el sistema de clorinación de 
agua.                                                                                
Capacitar a las personas encargadas del 
clorinador para la mejora del proceso. 
R.06 
Que existan  exigencias de 
los habitantes de la zona a 




Coordinación con los habitantes 
mediante reuniones para así poder 
llegar algún acuerdo que beneficie a 
ambas partes. 
R.07 
Que se modifique y  
replantee el área de terreno 
del proyecto. 
Gerente 
Verificación de los hitos de delimitación 
de cada empresa (CENTENARIO Y 
GALILEA). 
R.08 
Que el área de producción 
no inicie la ejecución de la 




Coordinación con área financiera y 
ventas para continuación de etapa. 
R.09 
Que se produzca 
desabastecimiento de 
materiales para el inicio de 
los trabajos  de ejecución  en 
cada etapa del proyecto. 
Administrador 
de obra 
-Evaluación de proveedores para 
garantizar el cumplimiento de los 
contratos                                                                                          
-Continúa coordinación con los 
proveedores.                                                                                          
-Solicitar los materiales con anticipación  
presentando cronograma de 
abastecimiento. 
R.10 
Que exista demora en la 
culminación de los acabados 




Responsabilizar al Contratista mediante 
cláusulas del contrato 
R.11 
Que haya dificultad en el 
traslado de materiales y en 
la accesibilidad de 
propietarios a sus viviendas. 
Gerente 
Solicitar presupuesto adicional  para 
mejora de acceso peatonal y vehicular a 
la Urbanización 
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R.12 
Que se genere incomodidad 
y demandas  por parte de los 
clientes a la empresa, por la 
demora en el levantamiento 
de observaciones.  
Gerente 
Mantenimiento constante de las 
viviendas hasta la entrega al 
propietario. 
R.13 
Retraso de vaciados diarios 
programados con concreto 





Presentar anticipadamente cronograma 
de vaciados semanales al proveedor. 
R.14 
Mayor probabilidad de 
adquirir enfermedades 
infecciosas por falta de 
higiene. 
Prevencionista 
Solicitar aumento de presupuesto en 
limpieza de letrinas, para que sean 
realizadas con mayor frecuencia. 
R.15 
Que se originen fallas en 
elementos estructurales y 




Realización de pruebas en laboratorios 
y presentación de certificados de 





energía eléctrica a las 
viviendas habitadas y a obra. 
Gerente e Ing. 
Residente 
Seguimiento continuo para el trámite 
de energía. 
R.17 
Que existan equipos y 
herramientas en mal estado. 
Ing. Producción 
-Revisiones técnicas y  mantenimiento 
con regularidad a las maquinas  
dejándolas operativas.                                                   
-Dar charlas del mejor uso de 
herramientas y como cuidarlas. 
R.18 
Que existan pérdidas 
económicas debido a los 
constantes robos en obra. 
Vigilante       
Evaluación rigurosa del personal de 
vigilancia. 
R.19 
Que el clima acelere la 
corrosión del acero 
habilitado. 
Ing. Producción 
Implementación de lugar apropiado 
para almacenar los fierros habilitados.     
R.20 
Que los obreros ingresantes 
por  el sindicato no sean 
mano de obra calificada para 
la ejecución de partidas. 
Recursos 
Humanos 
-Evaluar la contratación del personal.     -
Brindar charlas explicando la forma 
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5. Para poder realizar el seguimiento y Control de riesgos, se debe identificar 
cuáles son los riesgos que se generan durante todo el proceso del proyecto, 
así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene cada uno. De 
esa manera poder planificar como se puede controlar los mismos. Por eso se 
consideró que para el control y seguimiento se tendrá: 
 Reuniones con el personal involucrado en la realización del proyecto 
tanto en el área de Gestión, Producción y Ventas; de esta manera 
lograr una excelente identificación y mitigación de los riesgos 
aplicando planes de respuesta a cada uno de ellos. 
 Se revisara las planificaciones semanales de ejecuciones de partidas 
y se identificara los riesgos que puedan generar, previniendo con 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Sabiendo que en nuestro medio la mayoría de los proyectos de 
construcción no consiguen satisfacer al menos un criterio de valor 
establecido por el cliente se debe realmente identificar y controlar los 
riesgos tempranamente evitando de esta manera; exceder los costos, 
plazos o el de no cumplir con los estándares de calidad y seguridad en 
los  proyectos. 
2. Se debe mantener comunicación en todo momento con las personas 
involucradas tanto directa como indirectamente en la realización del 
proyecto. 
3. Constaste comunicación entre el equipo del proyecto cuando se realice 
el proceso de Gestión de Riesgo, debido a que facilitara los procesos de 
análisis y toma de decisiones para planificar e implementar los planes 
de respuesta a los riesgos y efectuar correctamente el seguimiento y 
control. 
4. Realizar análisis minuciosos en cada proyecto a realizar tomando en 
cuenta variables como: lugar donde se re realiza el proyecto, 
complejidad técnica, innovaciones tecnológicas, costo de mano de obra 










GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO RESIDENCIAL SOL DE CHAN CHAN 
 
Br. RONALD H. LEÓN L.                               73                                     Br. VELRYS N. MARIÑOS L. 
 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK), Cuarta Edición 
 MONTOYA FONSECA, Berny, PERAZA SOLANO, Susan (2009); 
Guía para la Valoración de Riesgo en Proyectos y Portafolio de 
Proyectos. 
 RODRIGUE, HRUSKOVIC (2010); Gestión de Riesgos en Proyectos de 
Construcción. 
 SANZ ALBERT, Fernando (2013); Estudio sobre Riesgos Laborales 
Emergentes en el Sector de la Construcción 
 DE HERIDA SCASSO, Rafael; Gerencia de Riesgo en proyectos de 
construcción. 
 HENAO ROBLEDO, Fernando (2011); “ Riesgo en Construcción”, 
Editorial ECOE  Ediciones  
 GALLARDO VELASQUEZ, Anahí; “Planificación Estratégica, Riesgos 
y Falacias” 
 NCA – UGT, FEDERACIÓN ESTATAL, “Manual para la prevención 
de riesgos en construcción” 













GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO RESIDENCIAL SOL DE CHAN CHAN 
 
Br. RONALD H. LEÓN L.                               74                                     Br. VELRYS N. MARIÑOS L. 
 
ANEXOS 
 
